



**CONVENIO ADICIONAL DE AMPLIACION DE MONTO  
CONV/OP/2020/010**

**Convenio Adicional de Ampliación de Monto al Contrato No. MTB-FISM-DF-DOP-2020301740065**, que con fundamento en el Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, celebran por una parte el Municipio de Tierra Blanca, Ver. Representado por el **C. Patricio Aguirre Solís** y la **C. Mercedes Arlette Barrientos Liberos**, Presidente Municipal y Sindica Única respectivamente y por la otra la contratista **ING. FRANCISCO RAMON FERNANDEZ** representada por el mismo.

DECLARACIONES.

1. "EL H. Ayuntamiento" declara que:

1.1 Haber celebrado con el "El Contratista" el **02 de octubre del 2020**, el Contrato de Obra Pública No. **MTB-FISM-DF-2020301740065**, relativo a la "CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOC. LA CAMPANA", en la localidad de **La Campana (La ICA)**, Municipio de Tierra Blanca, Ver. con un importe de **\$ 1,254,486.35 (UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 35/100 M.N.)** incluido el impuesto al Valor Agregado, derivado de la **invitación a cuando menos tres personas, cuyo fallo se dio a conocer el 30 de septiembre del mismo año**, según actas correspondientes a dicha licitación, fijándose como fecha de inicio el día **05 de octubre de 2020** y de terminación el día **07 de diciembre de 2020**.

1.2 Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Convenio Adicional de Ampliación de Monto, se cuenta con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio (FISM-DF 2020), en el que quedo registrado programática y presupuestalmente en la Propuesta de Inversión de este ejercicio y el monto de la obra adicional objeto de este Convenio, se incrementa en la modificación Presupuestal No **2020301740065** de fecha **27 de marzo del 2020**.

2. "El Contratista" declara que:

2.1 Que para los efectos de identificación se sujeta a las cláusulas del Contrato original a base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. **MTB-FISM-DF-2020301740065** de fecha **02 de octubre del 2020**.



H. AYUNTAMIENTO  
**TIERRA BLANCA**  
2018 - 2021

*Sumanlo esfuerzos damos resultados*

2.2 Haber solicitado mediante escrito de fecha **29 de octubre** del presente año al "H. Ayuntamiento" la ampliación de monto del Contrato de Obra Pública No. **MTB-FISM-DF-2020301740065 con un importe de \$ 1,254,486.35 (UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 35/100 M.N.)** incluido el Impuesto al Valor Agregado, así como los alcances que se anexan al presente Convenio y que debidamente firmado por las partes, pasara a formar parte importante de este **Convenio Adicional de Ampliación de Monto**.

2.3 Estar conforme con los precios unitarios a los trabajos extraordinarios y adicionales materia de este Convenio Adicional de Ampliación de Monto al Contrato de Obra Pública No. **MTB-FISM-DF-2020301740065**.

### FUNDAMENTO

El Convenio se elabora con fundamento en el artículo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que dice:

"Los Entes Públicos podrán, dentro del programa de inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicas, modificar los contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las obra, mediante **convenios** siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactado en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original"

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varían sustancialmente el proyecto, se deberá celebrar, por una sola vez, un Convenio Adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones, en los términos del artículo 30 de la presente Ley. Este Convenio Adicional deberá ser autorizado por el titular del H. Ayuntamiento. Dichas modificaciones no podrán en modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales de la obra objeto del Contrato Original, ni convertirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley."

Estando de acuerdo las partes contratantes, con el objeto y condiciones del presente Convenio, lo formalizan al tenor de las siguientes:

### CLAUSULAS

#### Primera.

La ampliación del presente instrumento tiene como objeto la ampliación de monto del contrato de Obra Pública No. **MTB-FISM-DF-2020301740065** De fecha **02 de octubre del 2020**, por lo que "El Contratista" se obliga ante "El H. Ayuntamiento" a concluir los trabajos relativos a la "**CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOC. LA CAMPANA**" en la localidad **La Campana (La ICA)**, Municipio de Tierra Blanca, Ver. De conformidad con los Conceptos desglosados y

Convenio No. CONV/OP/2020/010



H. AYUNTAMIENTO  
**TIERRA BLANCA**  
2018 - 2021

*Sumando es fuerzos damos resultados*

aprobados en el programa de ejecución de los trabajos de obra, según el expediente técnico que modifica y sustituye el anterior formulado.

**Segunda.**

El importe de los trabajos objeto de este convenio es por la cantidad de \$ **158,199.35 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N.)** mas \$ **25,311.90 (VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 90/100 M.N.)** correspondiente al 16% del valor agregado, que nos da un total de \$ **183,511.25 (CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 25/100 M.N.)** que junto con el monto inicialmente contratado, nos da el costo global de la obra por la cantidad de \$ **1,439,997.60 (UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)** que incluyen el Impuesto al Valor Agregado.

**Tercera.**

“El Contratista” se obliga a iniciar los trabajos extraordinarios al Contrato No. **MTB-FISM-DF-2020301740065** materia de este Convenio Adicional de Ampliación de Monto, el día **05 de noviembre de 2020** y concluirlos en la fecha establecida en el contrato el día **07 de diciembre del 2020**.

**Cuarta.**

“El H. Ayuntamiento” por su parte, cubrirá a “El Contratista” el importe de este convenio, con recursos provenientes del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal** para el Ejercicio (FISM-DF 2020) según estimaciones presentadas.

**Quinta.**

Que el presente Convenio Adicional de Ampliación de Monto al Contrato de Obra Pública No. **MTB-FISM-DF-2020301740065**, se celebra por corresponder al **14.62 % del monto**, sin implicar variaciones sustanciales al proyecto original y sin afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales de la obra pública objeto del contrato original ni convertirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Por lo que se soporta técnicamente con el dictamen elaborado por la Dirección de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de **Tierra Blanca, Ver.**, conforme a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

**Sexta.**

Convenio No. CONV/OP/2020/010



H. AYUNTAMIENTO  
**TIERRA BLANCA**  
2018 - 2021

*Sumando esfuerzos damos resultados*

A excepción de lo aquí estipulado, quedan vigentes todos los derechos y obligaciones que se contemplan en el contrato de obra pública No. **MTB-FISM-DF-2020301740065**.

En los anteriores términos acuerdan las partes celebrar el presente Convenio debidamente enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las cláusulas que lo integran y que del mismo no existe error, dolo o mala fe, obligase a no invalidarlo por ninguna de las causas que pudiese presentar, previa lectura del mismo, lo ratifican y firman de conformidad en la ciudad de Tierra Blanca Veracruz, a los **09 días del mes de noviembre del 2020**.

**POR EL H. AYUNTAMIENTO.**

  
ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
ING. MERCEDES ARLETTE BARRIENTOS LIBEROS  
SINDICA UNICA

**POR EL CONTRATISTA**

  
ING. FRANCISCO RAMON FERNANDEZ.  
REPRESENTANTE LEGAL

**TESTIGOS**

  
LIC. YESENIA CRUZ ORTIZ  
CONTRALORA MUNICIPAL

  
ARQ. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS