



H. AYUNTAMIENTO
TIERRA BLANCA
2018 - 2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

OBRA: REHABILITACION CAMINO DE TERRACERIA TRAMO PLAN DE VILLA A ENTRONQUE CARRETERA EL VENUSTO

ESTIMACION : 1 (UNO)

FECHA : 2 DE MAYO DE 2018


PERIODO : 13 DE ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL 2018

NO. DE CONTRATO : 2018301740043

EMPRESA: ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
RESPONSABLE: ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
DOMICILIO: POPOLUCAS No. 17



TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA EL CONTROL DE LA OBRA.



ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
CONTRATISTA



ING. HECTOR FIGUEROA HERNANDEZ
SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO
TIERRA BLANCA
2018 - 2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

OBRA: REHABILITACION CAMINO DE TERRACERIA TRAMO PLAN DE VILLA A ENTRONQUE CARRETERA EL VENUSTO

ESTIMACION : 1 (UNO)

FECHA : 2 DE MAYO DE 2018

PERIODO : 13 DE ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL 2018

NO. DE CONTRATO : 2018301740043

EMPRESA: ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
RESPONSABLE: ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
DOMICILIO: POPOLUCAS No. 17



CUNETEO CON MAQUINARIA DEPOSITANDO EL MATERIAL A LOS COSTADOS DEL TRAMO POR REHABILITAR. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.



ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
CONTRATISTA



ING. VICTOR FIGUEROA HERNANDEZ
SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO
TIERRA BLANCA
2016 - 2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

OBRA: REHABILITACION CAMINO DE TERRACERIA TRAMO PLAN DE VILLA A ENTRONQUE CARRETERA EL VENUSTO

ESTIMACION : 1 (UNO)

FECHA : 2 DE MAYO DE 2018


PERIODO : 13 DE ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL 2018

NO. DE CONTRATO : 2018301740043

EMPRESA: ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
RESPONSABLE: ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
DOMICILIO: POPOLUCAS No. 17



ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO).


ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
CONTRATISTA


ING. VICTOR FIGUEROA HERNANDEZ
SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO
TIERRA BLANCA
2018 - 2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

OBRA: REHABILITACION CAMINO DE TERRACERIA TRAMO PLAN DE VILLA A ENTRONQUE CARRETERA EL VENUSTO

ESTIMACION : 1 (UNO)

FECHA : 2 DE MAYO DE 2018

PERIODO : 13 DE ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL 2018

NO. DE CONTRATO : 2018301740043

EMPRESA: ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
RESPONSABLE: ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
DOMICILIO: POPOLUCAS No. 17



EXTRACCION DE MATERIAL DE BANCO (REVESTIMIENTO CEMENTANTE). INCLUYE: DESMONTE,
EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO Y PAGO DE REGALIAS.

ING JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
CONTRATISTA

ING VICTOR FIGUEROA HERNANDEZ
SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO
TIERRA BLANCA
2016 - 2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

OBRA: REHABILITACION CAMINO DE TERRACERIA TRAMO PLAN DE VILLA A ENTRONQUE CARRETERA EL VENUSTO

ESTIMACION : 1 (UNO)

FECHA : 2 DE MAYO DE 2018

PERIODO : 13 DE ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL 2018

EMPRESA: ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ

RESPONSABLE: ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ

DOMICILIO: POPOLUCAS No. 17

NO. DE CONTRATO : 2018301740043



ACARREO EN CAMION 1 er. KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO, SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO. INCLUYE: CARGA CON EQUIPO MECANICO.



ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
CONTRATISTA



ING. VICTOR FIGUEROA HERNANDEZ
SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO
TIERRA BLANCA
2018 - 2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

OBRA: REHABILITACION CAMINO DE TERRACERIA TRAMO PLAN DE VILLA A ENTRONQUE CARRETERA EL VENUSTO

ESTIMACION : 1 (UNO)

FECHA : 2 DE MAYO DE 2018

PERIODO : 13 DE ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL 2018

NO. DE CONTRATO : 2018301740043


EMPRESA: ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
RESPONSABLE: ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
DOMICILIO: POPOLUCAS No. 17



ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO
SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO.



ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
CONTRATISTA



ING. VICTOR FIGUEROA HERNANDEZ
SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO
TIERRA BLANCA
2018 - 2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

OBRA: REHABILITACION CAMINO DE TERRACERIA TRAMO PLAN DE VILLA A ENTRONQE CARRETERA EL VENUSTO

ESTIMACION : 1 (UNO)

FECHA : 2 DE MAYO DE 2018

PERIODO : 13 DE ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL 2018

NO. DE CONTRATO : 2018301740043

EMPRESA: ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ

RESPONSABLE: ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ

DOMICILIO: POPOLUCAS No. 17



OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO. INCLUYE: COMPACTACION CON MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.


ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
CONTRATISTA


ING. VICTOR FIGUEROA HERNANDEZ
SUPERVISOR



H. AYUNTAMIENTO
TIERRA BLANCA
2018 - 2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CROQUIS

OBRA: REHABILITACION CAMINO DE TERRACERIA TRAMO PLAN DE VILLA A ENTRONQUE CARRETERA EL VENUSTO

ESTIMACION : 1 (UNO)

FECHA : 2 DE MAYO DE 2018

PERIODO : 13 DE ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL 2018

EMPRESA: ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ

RESPONSABLE: ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ

DOMICILIO: POPOLUCAS No. 17

NO. DE CONTRATO : 2018301740043



SEÑAL VERTICAL EN CAMINO, SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO

ING. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
CONTRATISTA

ING. VICTOR FIGUEROA HERNANDEZ
SUPERVISOR